
 
RECORRIDO INTERPRETATIVO DEL SENDERO DE LA SELVA 

 
El día 1° de abril de 2008 se efectuó un recorrido de revisión para tomar acuerdos de cambio y mejora sobre este recorrido.  
Asistentes: 

• Arq. Miguel Quintana 
• Biol. Libia Franco 
• Ing. Daniel Cruz 
• Lic. Angelina Cabrera 
• Lic. Yaderi Galaz 
• Lic. Ámbar Escalante 
• Lic. Bertha Martín 
• Lic. Carlos Serrano 

 
Con base en los acuerdos tomados, se presentan las propuestas de trabajo, responsables, fecha de realización y costo estimado para su 
aprobación. Los costos están basados en el presupuesto de obra realizado por la Gerencia de Proyectos, actualizado al 4 de julio de 2008.  
 

PROPUESTA RESPONSABLE FECHA DE REALIZACIÓN COSTO 
Preliminares de obra (preparación de trazos y 
nivelaciones) 

Arq. Carlos Pérez En cuanto se autoricen las obras $ 4,130.64 

Ampliación del Mirador de los Pecarís: 
• Recorrerlo hacia el río 
• Sembrar más árboles para darles sombra 
• Recorrer los bebederos y comederos hacia el río 
• Hacerles una poza 

Arq.  Carlos Pérez En cuanto se autorice la 
ejecución del gasto 

$ 36,679.84 

Letreros informativos 
• Para los pecarís 
• Para el venado cola blanca 
• Para bromelias 

Lic. Yaderi Galaz Letrero Pecarís: En cuanto se 
remodele el mirador,  
Otros letreros: A partir de agosto 
de 2008  

Bases de piedra: 
Gasto 
presupuestado 
dentro del 



programa de 
inversión. Lic. 
Galaz 



 
PROPUESTA RESPONSABLE FECHA DE REALIZACIÓN COSTO 
Montaje de exhibición: 5 ceibas en mirador  y plantas 
medicinales en campamento chiclero. 
 

Ing. Daniel Cruz 
Biól. Libia Franco 
 

Para Agosto del 2008 montaje 
de exhibición: Ceibas en 
mirador  y plantas medicinales 
en campamento chiclero.  
 

Gasto ya 
contemplado por el 
Ing. Cruz 

 
Elaboración de letreros y bases de piedra para cédulas 
interpretativas 

• Para la ceiba que se va a sembrar 
• Para las plantas medicinales  

 
 

Lic. Yaderi Galaz 
Biól. Libia Franco 
 

 
Para el año 2009 las bases para 
cédula de Ceiba y Plantas 
medicinales.  

Gasto por 
presupuestar 2009 

Rehabilitar el campamento chiclero y hacer la cédula del 
árbol de chico-zapote 

Lic. Kenhali Dávila Para 2009 Gasto que 
presupuestará Arte 
y Cultura 

Ampliación del camino en las exhibiciones de hongos y 
orquídeas. Mover de lugar sus cédulas interpretativas. 
Reparación muro de entrada a bromelias. 

Arq. Carlos Pérez En cuanto se autorice la 
ejecución del gasto 

$ 34,294.00 

Mirador sin techo hacia las fauces. Incluye 5 ceibas, muro 
y cédula para aves. Se costea aquí la parte de obra 

Arq. Carlos Pérez En cuanto se autorice la 
ejecución del gasto 

$ 91,611.59 

Cédula para aves en mirador Lic. Yaderi Galaz 
 

Cuando se realice la obra del 
mirador. 

 

Modificar camino para que no se vean chalecos y balsas Ing. Daniel Cruz / Arq. 
Carlos Pérez 

En cuanto se autorice la 
ejecución del gasto 

Pendiente de 
costear 

Construcción de un puente colgante para llegar al 
embarcadero 

Arq. Carlos Pérez Para 2009 Pendiente de 
costear  

  Total costeado $ 166,716.07 
 


