RECORRIDO INTERPRETATIVO DEL SENDERO DE LA SELVA

El dia 1° de abril de 2008 se efectud un recorrido de revision para tomar acuerdos de cambio y mejora sobre este recorrido.

Asistentes:

e Arq. Miguel Quintana
Biol. Libia Franco
Ing. Daniel Cruz
Lic. Angelina Cabrera
Lic. Yaderi Galaz
Lic. Ambar Escalante
Lic. Bertha Martin
Lic. Carlos Serrano

Con base en los acuerdos tomados, se presentan las propuestas de trabajo, responsables, fecha de realizacion y costo estimado para su
aprobacion. Los costos estdn basados en el presupuesto de obra realizado por la Gerencia de Proyectos, actualizado al 4 de julio de 2008.

PROPUESTA RESPONSABLE FECHA DE REALIZACION COSTO
Preliminares de obra (preparacion de trazos y Arq. Carlos Pérez En cuanto se autoricen las obras | $ 4,130.64
nivelaciones)
Ampliacion del Mirador de los Pecaris: Arq. Carlos Pérez En cuanto se autorice la $ 36,679.84

e Recorrerlo hacia el rio

e Sembrar mas arboles para darles sombra

e Recorrer los bebederos y comederos hacia el rio
e Hacerles una poza

ejecucion del gasto

Letreros informativos
e Para los pecaris
e Para el venado cola blanca
e Para bromelias

Lic. Yaderi Galaz

Letrero Pecaris: En cuanto se
remodele el mirador,

Otros letreros: A partir de agosto
de 2008

Bases de piedra:
Gasto
presupuestado
dentro del




programa de
inversion. Lic.
Galaz




PROPUESTA

RESPONSABLE

FECHA DE REALIZACION

COSTO

Montaje de exhibicion: 5 ceibas en mirador y plantas
medicinales en campamento chiclero.

Ing. Daniel Cruz
Biol. Libia Franco

Para Agosto del 2008 montaje
de exhibicion: Ceibas en
mirador y plantas medicinales
en campamento chiclero.

Gasto ya
contemplado por el
Ing. Cruz

Lic. Yaderi Galaz Gasto por
Elaboracion de letreros y bases de piedra para cédulas Biol. Libia Franco Para el afio 2009 las bases para | presupuestar 2009
interpretativas cédula de Ceiba y Plantas
e Para la ceiba que se va a sembrar medicinales.
e Para las plantas medicinales
Rehabilitar el campamento chiclero y hacer la cédula del | Lic. Kenhali Davila Para 2009 Gasto que
arbol de chico-zapote presupuestara Arte
y Cultura
Ampliacion del camino en las exhibiciones de hongos y Arq. Carlos Pérez En cuanto se autorice la $ 34,294.00
orquideas. Mover de lugar sus cédulas interpretativas. ejecucion del gasto
Reparaciéon muro de entrada a bromelias.
Mirador sin techo hacia las fauces. Incluye 5 ceibas, muro | Arq. Carlos Pérez En cuanto se autorice la $91,611.59

y cédula para aves. Se costea aqui la parte de obra

ejecucion del gasto

Cédula para aves en mirador

Lic. Yaderi Galaz

Cuando se realice la obra del
mirador.

Modificar camino para que no se vean chalecos y balsas

Ing. Daniel Cruz / Arq.

En cuanto se autorice la

Pendiente de

Carlos Pérez ejecucion del gasto costear
Construccion de un puente colgante para llegar al Arq. Carlos Pérez Para 2009 Pendiente de
embarcadero costear

Total costeado

$166,716.07




